



Lagans Allmänna Idrotts Klubb

Ljungby Kommun
Anders Bondesson
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby

Datum: 2012-03-21

Original protokoll från 2012-01-23 kompletterat med info från möte 2012-02-21 och 2012-03-21.

Anläggande av konstgräsplan vid Åbyskolan i Lagan.

Lagans AIK och Ljungby Kommun har under det gångna året planerat och gjort förstudie för ett eventuellt anläggande av konstgräsplan på Åbyplanen i Lagan.

Lagans AIK har gjort en investeringskalkyl för objektet och Ljungby Kommun en förstudie av lokalbehov/förändringar som krävs för en funktionell anläggning.

Nu har vi kommit till beslutstagande om vi skall genomföra projektet.
Följande förutsättningar finns och följande beslut skall tas.

1. Lagans AIK erhåller ett nyttjandeavtal i 20 år på marken för konstgrässets anläggande på gamla grusplanen.
Kommunen översänder nyttjande avtal.
2012-02-21: Bengt Gustavsson på Kultur & Fritid upprättar avtal ihop med tekniska kontoret.
Klart 2012-03-20
2012-03-21: Avtal upprättas och godkänns av kommunstyrelsen. Ansv: Bengt Gustavsson
Beräknat klart april
2. Lagans AIK anlägger konstgräsyta.
2012-02-21: Genomförs när avtal klart med Kommunen om förutsättningar.
3. Lagans AIK ansvarar för driften och underhållet av konstgräsytan.
2012-02-21: Bekräftas vid ett eventuellt avtal
4. Lagans AIK ansvarar för skötsel av maskinförråd.
2012-02-21: Bekräftas vid ett eventuellt avtal
5. ~~Lagans AIK erhåller ett räntefritt lån a 1.600.000:- av Ljungby Kommun.
Lånet fullt återbetalt senast 2016-12-31.
Ljungby Kommun bekräftar godkännande av lånet och upprättar lånehandlingar för godkännande av Lagans AIK.~~
2012-02-21: Kommunen bekräftar ett borgensåtagande för ett banklån.
Anders Bondesson ansvarar för upprättande av avtal.
2012-03-31: Kommunstyrelsen skall godkänna borgensåtagandet. Ansv: Anders Bondesson
Klart april.

Lagans AIK
Box 877
341 18 Ljungby

Telefon:
070-2053335

Organisationsnr:
829000-6140

Bankgiro:
301-6250



Lagans Allmänna Idrotts Klubb

6. Ljungby kommun anlägger omklädningsrum och maskinförråd enligt ritningsförslag 2011-10-15.
Ljungby Kommun delger/bekräftar att genomförande sker senast 2013-12-31.
2012-02-21: Bo Ederström bekräftar att skolan omprioriterar budgeterade medel för att kunna genomföra om/utbyggnaden enligt gällande ritningsförslag daterat 2011-10-15. Genomförande kan därmed göras under 2012/2013.
2012-03-21: Bo Ederström stämmer av projektet med Hans-Jörgen under början av April och projektplan tas fram under april.
7. Ljungby Kommun (Åbyskolan) ansvarar för lokalvård av omklädningsrum.
2012-02-21: Jan-Inge Roubert ansvarar för upprättande av städansvar för omklädningsrum.
Klart 2012-03-20
2012-03-21: Allt klart från kommunen (Åbyskolan).
8. Ljungby kommun (Kultur & Fritid) garanterar hyra Konstgräsplanen i Åby för 400:- / timme under säsong.
Till säsong räknas 10 veckor per år januari-mars.
Måndag – Fredag min 5 timmar per dygn. Lördag-Söndag 8 timmar per dygn.
Summa 41 timmar garanteras uthyrning till kommunen per vecka under säsongens 10 veckor.
Ljungby Kommun (Kultur & Fritid) bekräftar skriftligen avtalet.
2012-02-21: Anders Bondesson återkommer med bekräftelse av förslaget i god tid före nästa möte vilket är 2012-03-21. Bekräftelse senast 2012-03-05 till Lagans AIK.
2012-03-21: Kostnaden budgeteras för 2013. Ansv: Bengt Gustavsson. Beslut under maj i normala budgetberedningen.
9. Åbyskolan hyr konstgräsanläggningen till en kostnad av 6000:- / månad under årets 12 månader. Summa hyra 72000:-/år.
Ljungby Kommun (Åbyskolan) bekräftar skriftligen avtalet.
2012-02-21: Skolan accepterar ingen årshyra. Accepterar normal timhyra och bokning via kommunens ordinarie system.
2012-03-21: Skolan ansvarar och tar kostnaden för lokalvården i omklädningsrummen och vill i gengäld ha fri tillgång till konstgräset under skoltid.
10. Ljungby Kommun återställer befintligt skyddsnet och belysning kring planen i funktionsdugligt skick och därefter sköter eventuellt underhåll.
2012-02-21: Jan-Inge Roubert undersöker åtgärdsplan och genomförande.
2012-03-21: Kommunen har ingen möjlighet att ta på sig detta. LAIK undersöker kostnader och därefter skall ny kontakt tas med Ljungby Kommun (Kultur & Fritid, Jan-Inge Roubert) Klart under april.
11. All bokning av planen sker i Kommunens befintliga bokningssystem.
2012-02-21: OK, Bekräftas av Jan-Inge Roubert.
2012-03-21: Bokning av planen sker under de 10 veckorna som Ljungby Kommun hyr planen.
Övrigt tid sköts planbokningar av LAIK.

Lagans AIK
Box 877
341 18 Ljungby

Telefon:
070-2053335

Organisationsnr:
829000-6140

Bankgiro:
301-6250



Lagans Allmänna Idrotts Klubb

Vår målsättning är att anlägga konstgräsytan under första halvåret 2012 och därför bör vår gemensamma målsättning vara att dessa ovanstående punkter beslutas och effektueras under februari 2012.

~~2012-02-21: Nästa möte 2012-03-21 kl 16.00 på Kultur & Fritid~~

2012-03-21: Inget nytt mötesdatum beslutat. Anders Bondesson ansvarar för att kalla till möte när avtalen mellan kommunen och LAIK är godkända i Kommunstyrelsen.

Styrelsen i Lagans AIK gm

Fredrik Nyberg
Ordförande

Benny Granath

Lagans AIK
Box 877
341 18 Ljungby

Telefon:
070-2053335

Organisationsnr:
829000-6140

Bankgiro:
301-6250