 
	Golvläggning
	Antal
	Datum
	Timmar
	Tid
	Namn
	Telefonnummer
	Info

	Staket
	1
	2017-07-03
	3
	18:00-21:00
	 Ricky
	 
	Golvläggning av planen.

	Staket
	1
	2017-07-03
	3
	18:00-21:00
	 Hugo
	 
	Ta med arbetshandskar

	Staket
	1
	2017-07-03
	3
	18:00-21:00
	 Filip F
	 
	 

	Staket
	1
	2017-07-03
	3
	18:00-21:00
	Österman
	 
	Vi kommer ha handledare 

	Staket
	1
	2017-07-03
	3
	18:00-21:00
	 Jakob
	 
	på plats som leder hela 

	Staket
	1
	2017-07-03
	3
	18:00-21:00
	 Viktor S
	 
	arbetet. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Detta är det VIKTIGASTE 

	 Passansvarig
	 
	 
	 
	 
	Fredrik Hallstensson
	 076-6375769
	momentet på hela veckan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	6
	 
	18
	 
	 
	 
	 

	Vi bjuder på lunch/middag för de som jobbar över 5 timmar i sträck & äver någon av rasttiderna
	 
	 

	Passansvarig: FREDRIK HALLSTENSSON 076-6375769
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rast underdagen är 1h totalt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
	Bygge av tält
	Antal
	Datum
	Timmar
	Tid
	Namn
	Telefonnummer
	Info

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	11
	09:00-21:00
	 Ricky
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	11
	09:00-21:00
	 Hugo
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	11
	09:00-21:00
	 Filip F
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	11
	09:00-21:00
	 Österman
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	11
	09:00-21:00
	 Emil
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	11
	09:00-21:00
	 Niklas
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	3,5
	17:30-21:00
	 Viktor S
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	3,5
	17:30-21:00
	 Jakob
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	3,5
	17:30-21:00
	 Jesper O
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	Bygge tält och staket
	1
	2017-07-04
	3,5
	17:30-21:00
	 Filip E
	 
	Bygge av mindre tält + staket

	 Passansvarig
	 
	 
	 
	 
	Roffe
Daniel
	 070-3060214
	Bygge av mindre tält + staket

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vakta området

	Total
	10
	 
	80
	 
	 
	 
	 

	Vi bjuder på lunch/middag för de som jobbar över 5 timmar i sträck & äver någon av rasttiderna
	 
	 

	Passansvarig: ROFFE  09-21
                      DANIEL 17-21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Info: Lunch 12:30-13:00 Middag 17:00-17:30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rast underdagen är 1h totalt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 







[bookmark: _GoBack]
 
	Bygge av större tält
	Timmar
	Datum
	Timmar
	Tid
	Namn
	Telefonnummer
	Info

	Skyltar, och tyger
	1
	2017-07-05
	12
	09:00-22:00
	 Niklas
	 
	Pynta området, steketväv

	Skyltar, och tyger
	1
	2017-07-05
	12
	09:00-22:00
	 Fabian H
	 
	Skyltar osv

	Skyltar, och tyger
	1
	2017-07-05
	12
	09:00-22:00
	 Emil
	 
	 

	Skyltar, och tyger
	1
	2017-07-05
	12
	09:00-22:00
	 Filip F
	 
	 

	Färdigställande av VIP
	1
	2017-07-05
	4,5
	17:30-22:00
	 Hugo
	 
	 

	Färdigställande av VIP
	1
	2017-07-05
	4,5
	17:30-22:00
	 Viktor S
	 
	Bygge av barer

	Färdigställande av VIP
	1
	2017-07-05
	4,5
	17:30-22:00
	 Sillerström
	 
	 

	Färdigställande av VIP
	1
	2017-07-05
	4,5
	17:30-22:00
	 Jakob
	 
	 

	Färdigställande av VIP
	1
	2017-07-05
	4,5
	17:30-22:00
	 Tobias
	 
	Soffor på VIP:en

	Färdigställande av VIP
	1
	2017-07-05
	4,5
	17:30-22:00
	 Jesper O
	 
	Serveringsstaket & Ståbord

	 Passansvarig
	 
	 
	 
	 
	Kega
Lars Sundin
	 0703864036
	Dragning Elkabel

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vakta området

	Total
	10
	 
	75
	 
	 
	 
	 

	Vi bjuder på lunch/middag för de som jobbar över 5 timmar i sträck & äver någon av rasttiderna
	 
	 

	Passansvarig: KEGA 09-22
LARS SUNDIN 17-22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Info: Lunch 12:30-13:00 Middag 17:00-17:30
	 
	 
	 
	 
	 

	Rast underdagen är 1h totalt
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 







 
	Pyntningområdet
	Timmar
	Datum
	Timmar
	Tid
	Namn
	Telefonnummer
	Info

	 
	1
	2017-07-06
	7,5
	09:00-19:00
	 Ricky
	 
	Färdigställande område

	 
	1
	2017-07-06
	7,5
	09:00-19:00
	 Hugo
	 
	Färdigställande område

	 
	1
	2017-07-06
	7,5
	09:00-19:00
	 Sillerström
	 
	Färdigställande område

	 
	1
	2017-07-06
	7,5
	09:00-19:00
	 Niklas
	 
	Färdigställande område

	 
	1
	2017-07-06
	7,5
	09:00-19:00
	 Tobias
	 
	Färdigställande område

	 
	1
	2017-07-06
	7,5
	09:00-19:00
	 Jesper O
	 
	Färdigställande område

	 
	1
	2017-07-06
	7,5
	09:00-19:00
	 Emil
	 
	Färdigställande område

	 
	1
	2017-07-06
	7,5
	09:00-19:00
	 Fabbe
	 
	Färdigställande område

	 Passansvarig
	 
	 
	 
	 
	Gerhard
	 0730429362
	Vakta området

	Total
	8
	 
	60
	 
	 
	 
	 

	Vi bjuder på lunch/middag för de som jobbar över 5 timmar i sträck & äver någon av rasttiderna
	 
	 

	Passansvarig: Gerhard 09-19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Info: Lunch 12:30-13:00 Middag 17:00-17:30
	 
	 
	 
	 
	 

	Rast underdagen är 1h totalt
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 









Här ska minst en förälder per spelare dyka upp. Föräldrar jobbar mellan kl 0800-1300 (Engströms 08-20). Vi är såklart tacksam om ni har möjlighet att stanna längre. Alla hockeygrabbar kommer till kl 13 och hjälps sedan åt
att riva det som återstår dock inte Emil, Niklas, Hugo och Foppa (dom har fyllt sin timkvot under veckan).

	Rivning Tält samt städ
	
	Antal
	Datum
	Timmar
	Tid
	Namn
	Telefonnummer
	Info

	Rivning av området
	
	2
	2017-07-09
	11
	08:00-20:00
	  ENGSTRÖM X2
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  SILLERSTRÖM
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  FORSBERG
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  HALLSTENSSON
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  LUNDBERG
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  ENGBERG
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  OLSSON
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  EKMAN
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  BYLUND
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	1
	2017-07-09
	11
	08:00-13:00
	  SUNDIN
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	8
	2017-07-09
	11
	13:00-20:00
	  SPELARE
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	
	2017-07-09
	11
	08:00-20:00
	
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	
	2017-07-09
	11
	08:00-20:00
	
	 
	Ner montage tält m,m

	Rivning av området
	
	
	2017-07-09
	11
	08:00-20:00
	  
	 
	Ner montage tält m,m

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ner montage tält m,m

	 
	
	14
	 
	154
	 
	 
	 
	 

	Passansvarig: 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Info: Lunch 12:00-13:00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



