



Bankeryds Basket

Bankgatan 8 C, 564 31 BANKERYD
Organisationsnummer 826001-1708

Styrelsemötesprotokoll

Datum: 2023-09-28

Närvarande styrelseledamöter:

Mattias Lager
Alexander Pavlica
Marcus Ekelund
Johanna Luefvén - Avgående
Fredrik Hammarskiöld
Tina Gustafsson
Tim Grahn
Gino Severino

Övriga

Mattias Berggren
Johny Löhbern

Utomhusplan

Bakgrund till mötet:

Idén till utomhusplan föddes ihop med träningarna under Covid då de genomfördes utomhus. De uppskattade kostnaderna har ökat mot det styrelsen tog beslut om tidigare. Vi behöver därför hitta en gemensam väg framåt.

Förändring av kostnader över tid:

2020: 350 tkr

2022: 5-600 tkr

2023: 2 delar i dagsläget. Del 1 620 tkr (bidrag 175 tkr), 436 tkr i rena kostnader för klubben.
Med korgar 500 tkr. Del 2 347 tkr (golv)

Bidrag:

Stora bidraget från Kommunen är sökt på 50% av offerterna på 1 000 tkr. Blir projektet billigare får vi upp till 50% av de kostnaderna. Beslut från Kommunen i januari.

Besparing:

Om vi nyttjar utomhusplanen i stället för inomhus (t.ex. maj-augusti) sparar vi ca. 250 kr/timme.

Förslag på uppdelning inför beslut:

Steg 1: underarbete och asfalt. Fundament till korgar. Ca. 300 tkr med bidrag och sponsring.

Steg 2: Golv, stängsel, korgar. Ca 450 tkr.

Beslut av samtliga närvarande styrelsemedlemmar:

Beslut om att köra markentreprenaden nu samt fundament till korgarna till en budgeterad kostnad på ca. 300 tkr enligt nedan sammanställning.

Asfalt:	119 130 kr
Markarbete	393 750 kr
Fundament	21 500 kr
Bidrag	-175 000 kr
Spons	-10 000 kr
Spons	-10 000 kr
Summa:	339 380 kr

Resterande arbeten delas upp i flera etapper efter nya beslut i styrelsen på varje etapp. Prioritet på korgar så planen blir användbar framåt senvintern/tidig vår. Stängsel som nr. 2 för synlighet för sponsorer.

Vid protokollet

Mattias Lager

Justeras



Gino Severino



Tina Gustafsson