

Arbetschema ABBA- The original Band 4-5 juli

Bygga sen (datum kommer senare), ca 10 timmar

1	10
2	10
3	10
4	10
5	10

4 Juli: Humpa, ljud, ljus & scen, ca 4 timmar

1	4
2	4
3	4
4	4

5 Juli: Biljett, inkl bygga stolar, 17:00-21:00

1	4
2	4

5 Juli: Vårdar, inkl bygga stolar, 17:00-21:00

1	Camilla Cardell	4
2		4

5 Juli: Restaurang/eventsälj: 15:00-23:00

1	8
2	8

5 Juli: Riva ljud, ljus, backline: 22:00-02:00

1	4
2	4
3	4

5 Juli: Ta in stol, staket, städa område, 22:00-01:00

1	3
2	3
3	3

Totalt arbetade timmar 119

Arbetschema Lillasyster 11-12 juli

11 Juli: Humpa, ljud, ljus & scen, 4 timmar (återkommer med exakt tid)

1	4
2	4
3	4
4	4

12 Juli: Biljett, inkl bygga staket, 17:00-21:00

1	4
2	4

12 Juli: Vårdar, inkl bygga staket, 17:00-21:00

1	Camilla Cardell	4
2		4

12 Juli: Restaurang/eventsälj, 15:00-23:00

1	8
2	8

12 Juli: Riva ljud, ljus, backline, 22:00-02:00

1	4
2	4
3	4

12 Juli: Ta in staket, städa område, 22:00-01:00

1	3
2	3
3	3

Totalt arbetade timmar 69

Arbetschema Lisa Ekdahl 1-2 Augusti

1 Augusti: Humpa, ljud, ljus & scen, 4 timmar (återkommer med exakt tid)

1	4
2	4
3	4
4	4

2 Augusti: Biljett, inkl bygga stolar, 17:00-21:00

1	4
2	4

2 Augusti: Vårdar, inkl bygga stolar, 17:00-21:00

1	Camilla Cardell	4
2		4

2 Augusti: Restaurang/eventsälj, 15:00-23:00

1	8
2	8

2 Augusti: Riva ljud, ljus, backline, 22:00-02:00

1	4
2	4
3	4

2 Augusti: Ta in stolar, städa område, 22:00-01:00

1	3
2	3
3	3

Totalt arbetade timmar 69

Arbetschema Smash into pieces 1-2 Augusti

23 Augusti: Humpa, ljud, ljus & scen, 4 timmar (återkommer med exakt tid)

1	4
2	4
3	4
4	4

24 Augusti: Biljett, inkl bygga staket, 17:00-21:00

1	4
2	4

24 Augusti: Vårdar, inkl bygga staket, 17:00-21:00

1	Camilla Cardell	4
2		4

24 Augusti: Restaurang/eventsälj, 15:00-23:00

1	8
2	8

24 Augusti: Riva ljud, ljus, backline, 22:00-02:00

1	4
2	4
3	4

24 Augusti: Ta in staket, städa område, 22:00-01:00

1	3
2	3
3	3

Sista veckan i augusti: Riva scenen, 10 timmar

1	10
2	10
3	10
4	10
5	10

Totalt arbetade timmar: 119