



Lagans Allmänna Idrotts Klubb

Mötesanteckningar ang Åbyskolans Grusplan 2011-02-18

Närvarande: Hans Holmqvist, Göran Åhlander, Åbyskolan
Jan-Inge Roubert Kultur & Fritid, Hans-Jörgen Holmberg Fastighetsingenjör, Ljungby Kommun
Fredrik Nyberg, Benny Granath, Lagans AIK

Agenda:

Markförutsättningar.

Hans-Jörgen Holmberg, Ljungby Kommun

Efter Hans-Jörgens undersökningar framgår att den befintliga grusplanen bör innebära mycket bra grundförutsättningar för att anlägga en konstgräsplan på densamma. En mycket bra dränering finns och efter kontrollspolning kommer denna mycket väl att ge önskad avdränering av planen.

Kontrollering av befintligt bärlager skall ske tillsammans med markkonsult Göran Persson efter tjällossning
Nuvarande mått 69 x 111 m. bör behållas för att innehålla internationella mått.

Framtagning av kalkyl.

Hans-Jörgen Holmberg, Ljungby Kommun

Hans-Jörgens kostnadskalkyl innebär en total kostnad på 3,45 milj.

I denna ingår även nya omklädningsrum till en kostnad av 1,0 milj

I kalkylen ingår läktare för 200 personer, eventuellt önskar skolan större läktare för att rymma kring 350 personer. Hans Holmqvist utreder skolans storleksbehov av läktare.

Kontakt med fotbollsklubbar för intresseundersökning.

Fredrik Nyberg, LAIK

Fredrik har fått stöd från flertalet fotbollsklubbar i kommunen för att anlägga konstgräsplanen vid Åbyskolan. En konstgräsplan kommer att avlasta Lagavallens konstgräsplaner och ge ungdomarna bättre träningsmöjligheter.

Förankring LAIKs egeninsats

Fredrik Nyberg, LAIK

Ett antal scenarier kan tänkas när det gäller LAIKs egeninsats både ekonomiskt och med ideella insatser.

Förankring Skolans Ställningstagande

Hans Holmqvist, Åbyskolan

Hans informerar Eva-Gun Berglund och Bo Ederström om skolans ställningstagande.

Skolans utnyttjande kommer att innebära en mycket hög utnyttjandegrad av anläggningen.

Övrigt:

Omklädningsrum. Målsättning att kunna lägga nya omklädningsrum i befintlig huskropp för att reducera kostnader. Det kommer att innebära vissa omdisponeringar av befintliga utrymmen.

I projektering bör även ett utrymme för kioskförsäljning ingå.

Ett modernt låssystem för enkel access till lokalerna bör även ingå i projekteringen.

Undersökning av möjlighet att söka bidrag i Svenska Fotbollsförbundets anläggningsfond skall göras.

Ansvar: Fredrik Nyberg

Kontakta Peter Wiman för att undersöka möjligheter med ytterligare bidrag från Dahlin-fonden.

Ansvar: Fredrik Nyberg

Lagans AIK
Box 877
341 18 Ljungby

Telefon:
0372-306 42

Organisationsnr:
829000-6140

Bankgiro:
301-6250



Lagans Allmänna Idrotts Klubb

Arrangera möte med kommunalråden, Anne Karlsson, Ann-Charlotte Wiesel, Carina Bengtsson för att förankra projektet. Vid mötet bör LAIKs representanter, Hans-Jörgen, Skolans representanter, Jan-Inge Roubert delta. Ansv för kallelse: Benny Granath

Jan-Inge har förankrat förslaget i Kultur & Fritids AU.

Eventuellt kommer ett genomförande av konstgräsplanen att innebära förändrade krav på den tilltänkta ombyggnaden av utomhusmiljön mellan skolan och grusplanen. Hans H underrättar projektansvarig.

Vid pennan
Benny Granath, Lagans AIK

Lagans AIK
Box 877
341 18 Ljungby

Telefon:
0372-306 42

Organisationsnr:
829000-6140

Bankgiro:
301-6250