

Aktivitetshallen - Nu är NPF Bygg och Lindahls Gräv i fullgång på idrottsplatsen med markarbeten. Grunden till aktivitetshallen står snart klar. En del av golvet i aktivitetshallen ska vara grus och en del en gjuten platta med golvvärme. Gjutningen är planerat att ske den närmsta veckan. När vi har fått startbesked från kommunen kan NPF börja resa stommen. Det blir en limträstomme med en träfasad. Stora fönsterpartier i fasaden för att få in mycket ljus i hallen. NPF reser stommen lägger tak och regler upp väggar. Sedan tar ideella krafter över med att spika panel på in- och ut sidan och montera fönster och dörrar.

Inne i ishallen – har det även påbörjats arbete. Det ska bli en ny cafeteria/samlingslokal även nytt kansli och utbildningslokal. Den nya entrén mot fotbollsplanen ska ha en trappa upp till läktaren.

Omklädningsrum – Det byggs också två nya omklädningsrum för ungdomsfotbollen. De är komna så långt att det är dags för spackling och tätskikt för duscharna. Det blir också förråd och bollrum i anslutning till de nya omklädningsrummen.

Tidplan – Målet är att ha entrén och de två nya omklädningsrummen och cafeteria klara till Elitfönstercup som hålls första helgen i augusti. LIF har också fått förtroendet att hålla i ett läger för Smålands tvpuckslag första helgen i september. Som ni alla förstår så är det viktigt att vi har allt klart för dessa två viktiga händelser. Upplägget i arbetet är den att NPF gör det grova snickeriet. LIF spikar råspont och sätter upp gips. Vi ska även måla och spackla och göra det sista klart. NPF hjälper till och handleder oss i det ideella arbetet.

Era fortsatta ideella krafter behövs för att vi ska ro iland detta till sommaren. Har du inte gjort dina timmar så är det läge nu. Har du idéer om hur vi ska organisera arbetet så hör av dig. Vill du vara med i sms-gruppen och få meddelande när vi jobbar? Tidigare hade vi olika arbetslag som vi schemalade, var det ett bra upplägg?

Vi får inte glömma att vi har gjort ett fantastiskt jobb så här långt nu ska vi bara knyta ihop säcken och få det sista gjort också. Hjälps vi alla åt så blir det mycket lättare.

Projektledningen

Tommy Fransson

Tele: 0470-704917

e-post: tommy@lenhovdaif.se