

# Levande park

Möte 19 maj



Bakgrund

# Bakgrund och målbild

- Alla spelare tränar, spelar på Parken.
- Parken är Munksunds samlingsplats
- På Parken händer det saker.
- Vi är stolta över Parken.

## Om levande park projektet

- Startade 2015
- Är en vision över idrottsparken – alla till parken!



Nuläge

# Handlingsplan

Handlingsplan för området finns

- Etapp 1 Konstgräsplan – Klart
- Etapp 2 Gräsplan
- Etapp 3 göra kringytor med staket, 3 manna planer, parkering, trivselytor,?



# Ekonomi för etapp 2

## Kostnad

- 1 280 000 för helentreprenad

## Ansökning bidrag

- 150 000 kr Piteå kommun
- 150 000 kr Svenska fotbollsförbundet
- 200 000 kr Idrottsförbundet

## Ansökningar beviljad sponsorer

- 100 000 kr Sparbanken Nord
- 100 000 kr SCA
- 35 000 kr Pite Energi
- 20 000 kr Wibax

## MSSK:s insats

- 200 000 kr

**Totalt intäkter 955 000 kr**




# Organisation levande park

- Etapp 2 Gräsplan – grupp med 8-11 personer
  - Projektledare 2 st
  - Sponsoransvarig 2 st
    - Sponsorjägare minst 5
  - Fixaransvariga, arbetsledare 2 st
    - Fixare för praktiskt hjälp
    - Göra inventering av yrkesgrupper som behövs i föreningen.
- Framtid och visioner för levande park – grupp med 5-10 personer
  - Kontaktperson
  - Exempel på personer kommunikatör, ekonomi, planering osv
  - Göra visioner 1, 3, 5 och 10 år
  - Göra handlingsplan
    - När, hur och av vem



# Organisation levande park - föreningen

- Levande parkgrupp
- Sponsorgrupp
- Evenemangsgrupp
- Fixargrupp





# Hur går vi vidare?

- Utföra etapp 2 – organisation
  - Handlingsplan
- Definiera målbilden för Parken
  - Skiss
  - Plan framåt

Mål – levande park

