

Information om start av Va-projektet

Som framgick av informationen vid den extra föreningsstämman den 30 november förra året kommer renoveringen av föreningens va-anläggning att starta nu i mars månad.

Projektet är indelat i fyra etapper:

Etapp nr	Gator	Projektstart
Etapp 1	Stighultsgatan 2 - 4 och Stighultsgatan 6 - 8	3 mars
Etapp 2	Stighultsgatan 10 - 12 och Stighultsgatan 14- 16	14 april
Etapp 3	Stighultsgatan 18 - 20 och Stighultsgatan 22- 24	19 maj
Etapp 4	Stighultsgatan 26 - 28	16 juni

I varje etapp, som kommer att pågå i 5 - 6 veckor, kommer man att i respektive gränd gräva, lägga ner stamledningar och instickledningar till respektive hus och återfylla, stegvis i gränden. Information om var man behöver gräva sig in till respektive hus kommer att lämnas i förväg så att respektive husägare skall kunna ta bort trädäck och andra anordningar i rabatten utanför huset och friställa för erforderlig grävning.

Innan starten av varje etapp kommer en särskild informationsträff att anordnas där Terra AB tillsammans med någon styrelserepresentant lämnar information om hur arbetet i respektive gränd läggs upp och genomföres, och besvara frågor från de boende. Särskild kallelse till dessa träffar kommer att ske.

Byggnadsmaterial kommer att läggas upp på kommunens gräsplan söder om gränderna 2 - 4 och 6 - 8 och där placeras också ett kontor för byggläsningsen. Material kommer att transporteras delvis på Albrostigen.

Vårt område kommer att i viss utsträckning bli en arbetsplats med tillhörande avgränsningar/staket och tekniska anläggningar, och vi får be våra medlemmar om överseende med detta under byggnadstiden.

Styrelsen

Ordförande	Tiina Turpeinen	2 C	tiina@tiina.se	072 - 857 58 86
Kassör	Anette Matsson	12 E	kassor.armen@gmail.com	070 - 849 24 81
Sekreterare	Nettan Eliasson	14 D	nettan.eliaasson@yahoo.se	070 - 601 90 50
Suppleant	Anders Hallström	2 C	anders@tiina.se	070 - 971 88 06
Suppleant	Anders Matsson	12 E	andersmatsson4@gmail.com	070 - 661 79 74
Suppleant	Johan Vesterdahl	12 D	johan_karlsson@hotmail.com	073 - 553 01 94