Gemensamt möte Landvetter IS & Landvetter IF 2003

2013-05-28

BYGGRUPPEN

a) Status

Besiktning fredagen den 7 juni, officiell slutbesiktning av installationer el, ledningar mm är, går planenligt. Övervåningen får i princip inte användas innan rampen är färdig. Rampen förväntas bli färdig inom ett par veckor.

Låsfrågan är inte helt löst med behörigheter. Vi kan inte beställa lås förrän vi vet hur vi vill lösa behörighetsfrågan. Byggruppen tar fram en mall och ett första förslag.

Trappan inomhus kommer också att göras om. Lite smal och brant i dagsläget.

Räcket på altanen är lite rangligt så det kommer att förstärkas.

Ev kalla till en arbetsdag till inom kort då vi har lite murarbete, plattsättning, så gräs och även lite målning kvar.

b) Ekonomi, utfall mot budget 

Största avvikelsen mot budgeten är pengar för markarbeten, murar, plattor mm.

Från början låg byggbudgeten på  8195000 kr, i mars låg den på 8355000 kr och utfallet nu är 8700000 kr.

Totalkostnaden i mars var 11258200 kr, den är i dagsläget på 11681700 kr.

Byggruppen har inte rapporterat ökade kostader löpande till de båda styrelserna som var överenskommet.

c) Kvarvarande aktiviteter

Läktare får vi pengar från kommunen. Vi får material och får sedan bygga den själva.

Boden kostar ingenting, men den behöver fixas till inuti för att anpassas till våra behov. Varje lag får ett eget litet bås

Köket kostar ca 30 000kr för det dagliga bruket. Då ingår ej att utrusta köket med porslin för uthyrning. Blir det aktuellt kan vi förmedla detta genom Simons företag.

Indragning av fibernät till huset.

Byggruppen specificerar alla kostnader/aktiviteter som är kvar. 

Vi får prioritera vad som är viktigast av det som är kvar  när vi får listan.

d) Överlämning

Krävs en genomgång med alla ledare så alla är införstådda med vilka regler som gäller. Förhoppningen är att vi ska kunna ha den här genomgången innan semestern. 

Vi bestämde att vi inte ska använda anläggningen innan den är besiktigad och överlämnad. Detta gäller även omklädningsrummen.

Byggruppen gör ett förslag och mall för det här med behörigheter för nycklar och lås.

Bra om vi sedan får en ansvarig från LIS och en från LIF som är ansvariga för respektive klubbs ledare och vem som ska vilken behörighet.

EKONOMI

a) Status

Ulf Borén lämnat en rapport till Robert.

b) Kvarvarande

Rosmarie och Robert ska träffa banken den 4 juni.

c) Hur sköter vi ekonomin framöver?

Behöver bestämmas ganska omgående.

Vi bordlägger frågan lite då vi har annat viktigare just nu.

SPONSRING

a) Status

Bra koll på läget

b) Kvarvarande aktiviteter/fortsättning

Ev en aktivitet vid kyrkan med speedshooting på nationaldagen.

Vi har lånat två kameror men saknar någon som kan vara där.

Sätta upp sponsorskyltar vid anläggningen.

Fotbollsförbundet har så man kan söka anläggningsbidrag vilket vi ska göra.

Efter invigningen finns ingen planerad aktivitet.

c) Gamla sponsorer

LIS har behov av att ha kvar en stor del av sina sponsorer för sin dagliga verksamhet.

Skyltarna som finns på Landevi stannar kvar och kommer LIS till godo.

Sponsorgruppen har svårt att enas så åsikterna går isär.

Sponsorgruppen tar fram ett eller flera förslag på hur det ska skötas i framtiden så att vi är eniga om detta och inte behöver fundera på hur vi ska göra.

INREDNING

a) Status

Vi har fått alla möbler levererade. Väntar på några bord.

ÖVERLÄMNING

a) Datum

Efter den 7 juni då slutbesiktningen sker. Inget datum spikat.

b) Flytt

LIS har som mål att flytta ut ur sina lokaler senast i september.

LIF har inte bestämt något datum.

c) Aktiviteter, drift och förvaltning, öppning &  stängning

Fastighetsansvarig & anläggningsansvarig till och med september Micael Boman (LIF) och Fredrik Majqvist (LIS).

Försäkring måste vi ha efter överlämningen. If har varit där och kikat. 

Fiber? Offert från Telia har vi begärt, Robert har kontakt med dem.

INVIGNING 

a) Datum

Lördagen den 31 augusti. Tider återkommer vi med.

b) Plan / agenda

A-lagen spelar varsin match under den dagen.

Morgan kontaktar Erik Hamrén och Rosmarie/Robert  pratar med politiker och även Pia Sundhage.

Speciell inbjudan till sponsorer och speciellt inbjudna. 

c) Aktiviteter och ansvar

Rosmarie & Kain Forsman tar ansvaret för gruppen. De än sammankallande och förslaget var att sammankalla alla kvinnor i klubben att sköta detta.

BOKNING KLUBBHUSET

Frida Jensen (LIS) och Dick Andersson (LIF) är ansvariga för bokning av klubbhuset.

a) Läger

Läger för LIS eller LIF:s lag 1500 kr/helg

Utomstående lag 3500 kr/helg för hyran av huset och det kostar 1400 kr/helg för planen.

Dick och Frida håller i detta och sköter kontakt med kommunen och klubbar/lag som vill vill hyra huset och planen.

b) Fester

Fester 1500 kr för medlemmar

Fester utomstående 2500 kr 

Barnkalas 500 kr (4 tim)

Styrelserum 500 kr (4 tim)

Frida och Dick tar diskussionen med Ulf ang skatteregler.

c) Cuper

Sista helgen på sommarlovet (17-18:e augusti)

12-13:e oktober (A-lags serierna är slut då)

05, 04 (5-manna) arrangeras 17-18 augusti

02 och 03 (7-manna) arrangeras 12-13 augusti

Vill man byta eller någon annan arrangera så försöker vi lösa detta.

Endagscuper och vi får se hur många mål vi har att tillgå

Alla matcher på en plan, i dagsläget B-plan 

Förslag vid cuper: 80% av förtjänsten till anläggningen och 20% till arrangerande lag.

CAFÉGRUPPEN

Cafégruppen består av Frida Jensen (LIS) och Therese Samuelsson (LIF).

De återkommer när de har satt sig ner och diskuterat.

ARBETSDAGEN 26 MAJ

Det kom ca 150-200 personer vilket var jättebra.

En ny arbetsdag kommer att bli tisdagen den 11 juni. Kallelse går ut ihop med tackmailet.

Vid pennan

Ulrika Arvelin

Sekreterare LIF

